


# SEGUNDO INFORME

TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 2017

# ANEXOS

Segundo Informe Trimestral de Actividades




## Anexo A.

### PROYECTOS DEL PAT 2017 PROGRAMADOS PARA CONCLUIR DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

**Tabla 3.** Avance de proyectos

Id	Proyecto	Área	Avance Real Cronograma % <sup>(1)</sup>	Estado del proyecto
3	Guía para el control de concentraciones en los sectores de las TyR*	UCE	100.00%	Proyecto concluido.
4	Criterios para definir mercados y evaluar condiciones de competencia efectiva*	UCE	29.44%	El anteproyecto se encuentra en revisión y actualización, antes de ser sometido a consulta pública.
5	Elaboración de los modelos de costos de servicios mayoristas	UPR	38.26%	En elaboración de anteproyecto para ser sometido a consulta pública.
6	Metodología de separación contable aplicable a los agentes económicos con regulación asimétrica o específica	UPR	68.16%	En proceso de consulta pública.
28	Actualización del Plan Técnico Fundamental de Numeración para contemplar la marcación telefónica nacional a 10 dígitos*	UCS	83.34%	El anteproyecto se encuentra en revisión, antes de ser puesto a consideración del Pleno del Instituto.
29	Lineamientos para el despliegue de infraestructura de las TyR*	UPR	85.15%	El anteproyecto se encuentra en revisión, antes de ser puesto a consideración del Pleno del Instituto.
30	Lineamientos para la conformación del Sistema Nacional de Información de Infraestructura (SNII)*	UPR	89.27%	El anteproyecto se encuentra en revisión, antes de ser puesto a consideración del Pleno del Instituto.
32	Lineamientos que fijan los índices y parámetros de calidad a los que deberán sujetarse los prestadores del servicio móvil*	UPR	89.33%	El anteproyecto se encuentra en revisión, antes de ser puesto a consideración del Pleno del Instituto.
33	Disposición Técnica IFT-007-2016. Límites de exposición máxima para seres humanos a radiaciones electromagnéticas de radiofrecuencia no ionizantes en el intervalo de 100 kHz a 300 GHz en el entorno de estaciones de radiocomunicaciones*	UPR	78.57%	El anteproyecto se encuentra en revisión, antes de ser puesto a consideración del Pleno del Instituto.
39	Lineamientos para que el AEP del sector de telecomunicaciones tenga presencia física en IXP de Internet en el territorio nacional*	UPR	92.55%	El anteproyecto se encuentra en revisión, antes de ser puesto a consideración del Pleno del Instituto.
41	Protocolo de comunicaciones de emergencia*	CGVI	6.49%	El anteproyecto se encuentra en revisión y actualización, antes de ser sometido a consulta pública.
42	Plan de reacción de comunicaciones de emergencia	CGVI	72.05%	El anteproyecto se encuentra en revisión y actualización, antes de ser puesto a consideración del Pleno del Instituto.


**Tabla 3.** Avance de proyectos

Id	Proyecto	Área	Avance Real Cronograma % <sup>[1]</sup>	Estado del proyecto
43	Lineamientos generales sobre publicidad*	UMCA	31.00%	El proyecto se encuentra a la espera del resultado de la controversia constitucional interpuesta a los Lineamientos sobre los derechos de las audiencias.
44	Convenio con la SEP para la alfabetización digital para niños y niñas*	CGPU	NA <sup>[2]</sup>	El proyecto se encuentra a la espera de definición por parte de la SEP, de fecha para la suscripción del convenio.
47	Micrositio "Somos Audiencias"	UMCA	10.00%	El proyecto se encuentra a la espera del resultado de la controversia constitucional interpuesta a los Lineamientos sobre los derechos de las audiencias.
54	Sistema de consulta de información estadística*	CGPE	100.00%	Proyecto concluido, operando bajo el nombre "Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT)".
55	Sistema Integral de Expediente Electrónico*	CGVI	52.63%	Se continúa con los trabajos en los módulos pendientes.
56	Programa para la revisión y actualización de la normatividad en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del IFT	UADM	83.94%	Se aprobaron 2 acuerdos: Acuerdo por el que se modifican, adicionan y derogan las Normas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del IFT, Acuerdo por el que se modifican, adicionan y derogan los lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del IFT. Se continúa con la actualización de POBAS y posteriormente su aprobación para firma.
63	Lineamientos del análisis de impacto regulatorio y el proceso de consultas públicas*	CGMR	93.26%	El anteproyecto se encuentra en revisión, antes de ser puesto a consideración del Pleno del Instituto.
64	Implementación del Modelo de Costeo Estándar que permita identificar la carga administrativa de los trámites a cargo del Instituto*	CGMR	77.11%	En colaboración con la OCDE, se trabaja en el informe final del modelo de costeo.

Nota:

\* Se refiere a proyectos procedentes del PAT 2016

[1] El avance reportado incluye solo actividades de 2017

[2] No se cuenta con avance a la fecha de corte ya que únicamente se encuentra pendiente la formalización del convenio.

Fuente: IFT



Agosto 2017



<http://www.ift.org.mx>

Insurgentes Sur #1143 Col. Nochebuena – Delegación Benito Juárez. Ciudad de México, C.P. 03720

Tel 5015 4000 / 01800 2000 120