



## Anexo B.

### Proyectos del PAT 2019 programados para concluir durante el segundo trimestre de 2019



Tabla 10. Avance de proyectos programados para concluir durante el segundo trimestre de 2019<sup>16</sup>

ID PAT 2019	Área	Nombre del proyecto	Avance Real% al T2	Objetivo	Estado
17	UPR	Lineamientos para el despliegue de infraestructura de las TyR*	67.97%	2	El proyecto se encuentra en revisión antes de ser sometido a consideración del Pleno para su aprobación.
18	UPR	Lineamientos para la conformación del Sistema Nacional de Información de Infraestructura*	86.37%	2	El proyecto se encuentra en revisión antes de ser sometido a consideración del Pleno para su aprobación.
19	UPR	Fomento a la transición del protocolo IPv4 al IPv6*	88.30%	2	El documento se encuentra en revisión antes de ser sometido a un mecanismo de participación ciudadana.
21	UPR	Procedimiento de evaluación de la conformidad*	75.68%	3	El proyecto se encuentra en revisión antes de ser sometido a consideración del Pleno para su aprobación.
22	UPR	Definición de contadores de desempeño del servicio móvil	79.93%	3	Se realizaron revisiones del proyecto con la industria para robustecer el proyecto.
23	UPR	Disposición Técnica IFT-007-2019*	64.79%	3	El proyecto se encuentra en revisión antes de ser sometido a consideración del Pleno para la aprobación.
24	UPR	Disposición Técnica IFT-012-2019*	0.00%	3	El proyecto se encuentra en revisión antes de ser sometido a consideración del Pleno para su aprobación.
29	UPR	Lineamientos para la acreditación de Unidades de Verificación*	60.16%	3	Se están actualizando los Lineamientos atendiendo las modificaciones realizadas al Procedimiento de Evaluación de la Conformidad.
31	UMCA	Lineamientos generales sobre la vigilancia de los tiempos máximos de publicidad cuantificable*	84.85%	4	El proyecto se encuentra integrado y en revisión antes de ser sometido a consideración del Pleno para su aprobación.
32	UPR	Actualización de las reglas de portabilidad	78.53%	4	Se integró el documento considerando los comentarios de la consulta pública y de las reuniones con la industria.
36	UADM	Adopción del estándar IPv6 en la infraestructura y portales públicos del IFT*	100.00%	E.T.	Proyecto concluido.
40	UCS	Lineamientos del Registro Público de Concesiones	89.08%	E.T.	El proyecto se encuentra en revisión antes de ser sometido a consideración del Pleno para su aprobación.

Fuente: IFT.

**16** **Objetivo 1.** Promover e impulsar que los usuarios y las audiencias tengan mejores opciones de servicios públicos a precios asequibles, a través del impulso de la competencia y libre concurrencia de los sectores regulados. **Objetivo 2.** Promover e impulsar condiciones para el acceso universal a las tecnologías y servicios de las telecomunicaciones y la radiodifusión con el objeto de maximizar el bienestar social. **Objetivo 3.** Garantizar que la prestación de los servicios de las telecomunicaciones y la radiodifusión que recibe la población sea acorde con los niveles de calidad bajo parámetros internacionales y **Objetivo 4.** Fomentar el respeto a los derechos de los usuarios finales y de las audiencias en los servicios de las telecomunicaciones y la radiodifusión. El **Eje Transversal (ET)** se refiere al Fortalecimiento Institucional. El avance reportado incluye solo actividades programadas para 2019. T2 se refiere al segundo trimestre del 2019. \* Proyectos que provienen del PAT 2018.