

Anexo B.

Reporte de proyectos del PAT 2019 al cuarto trimestre de 2019

Tabla 11. Estatus de proyectos al cuarto trimestre de 2019

ID PAT 2019	UA	Nombre del Proyecto	Avance Real % al T4 ¹	Objetivo	Estado actual del proyecto
1	AI-UCE	Modificación a las Disposiciones Regulatorias de la LFCE para los sectores de TyR	100%	1	Concluido.
2	UPR	Condiciones Técnicas Mínimas y Tarifas de Interconexión aplicables al año 2020	100%	1	Concluido.
3	UPR	Lineamientos para la gestión de tráfico y administración de red a que deberán sujetarse los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet ³	20%	1	En proceso de consulta pública la cual concluirá el 6 de marzo de 2020.
4	UPR	Ofertas de referencia de desagregación efectiva del bucle local y de compartición de infraestructura fija y móvil	100%	1	Concluido.
5	UPR	Ofertas de referencia de servicios mayoristas de arrendamiento de enlaces dedicados, usuario visitante y para la comercialización o reventa del servicio por parte de los Operadores Móviles Virtuales	100%	1	Concluido.
6	UPR	Revisión y análisis de los Convenios Marco de Interconexión	100%	1	Concluido.
7 ²	UPR	Segunda resolución bienal de preponderancia en el sector de radiodifusión ³	100%	1	Se alcanzó la meta establecida en PAT 2019.
8 ²	UPR	Segunda resolución bienal de preponderancia en el sector de telecomunicaciones ³	100%	1	Se alcanzó la meta establecida en PAT 2019.
9	UER	Disposiciones Regulatorias en materia de recursos orbitales y comunicaciones vía satélite ³	62%	1	Se elaboró el anteproyecto que será presentado a consideración del Pleno para la aprobación de la consulta pública.
10	UER	Licitación IFT-9. Servicio complementario terrestre del servicio móvil por satélite	100%	1	Concluido.
11	UPR	Revisión de oferta pública de infraestructura	100%	1	Concluido.
12 ²	UER	Licitación IFT-8. Frecuencias para radiodifusión sonora ³	27%	1	Las bases de la licitación se presentarán a consideración del Pleno para su aprobación.
13 ²	UER	Licitación IFT-10. Servicio de acceso inalámbrico ³	5%	1	Se realizó el análisis de las bandas de frecuencia a partir del cual se elaborarán las bases de la Licitación.
14 ²	UER	Definición de Métricas de Eficiencia Espectral Técnico-Regulatorias y su metodología de aplicación ³	58%	1	Se elaboró el anteproyecto de las Disposiciones regulatorias de métrica integral de eficiencia espectral.
15	UPR	Recomendaciones normativas para el fomento de la inclusión digital y el despliegue de infraestructura ³	57%	2	Se elaboran las estimaciones de costeo de despliegue de infraestructura que forman parte del documento.
17	UPR	Lineamientos para el despliegue de infraestructura de las TyR	100%	2	Concluido.
19	UPR	Fomento a la transición del protocolo IPv4 al IPv6 ³	93%	2	El documento fue sometido a un mecanismo de participación ciudadana a partir del 23 de diciembre de 2019 y concluirá el 28 de febrero de 2020.
20 ²	UCS	Sistema Nacional de Información de Infraestructura ³	0%	2	El proyecto iniciará en 2020 con base en los Lineamientos del SNII aprobados en agosto de 2019.


Tabla 11. Estatus de proyectos al cuarto trimestre de 2019

ID PAT 2019	UA	Nombre del Proyecto	Avance Real % al T4 ¹	Objetivo	Estado actual del proyecto
21	UPR	Procedimiento de evaluación de la conformidad	100%	3	Concluido.
22	UPR	Definición de contadores de desempeño del servicio móvil	100%	3	Concluido.
23	UPR	Disposición Técnica IFT-007-2019	100%	3	Concluido.
24	UPR	Disposición Técnica IFT-012-2019	100%	3	Concluido.
25	UPR	Lineamientos para la homologación de equipos de las TyR ³	37%	3	En proceso de consulta pública que concluirá el 27 de enero de 2020.
26	UPR	Lineamientos que establecen los parámetros de banda ancha a que deberán sujetarse los prestadores del servicio de acceso a Internet ³	68%	3	El documento se encuentra en revisión antes de ser presentado a consideración del Pleno para su aprobación.
27	UPR	Lineamientos que fijan los índices y parámetros de calidad a los que deberán sujetarse los prestadores del servicio fijo	100%	3	Concluido.
28	UPR	Revisión a la regulación sobre la localización geográfica de llamadas al número de emergencia 911	89%	3	Fue sometido a un mecanismo de participación ciudadana, a partir del cual se realizará un análisis de factibilidad considerando el uso de nuevas tecnologías.
29	UPR	Lineamientos para la acreditación y autorización de Unidades de Verificación	100%	3	Concluido.
30 ²	CGPU	Plataforma de monitoreo de la calidad de la experiencia en el servicio móvil	0%	3	No será realizado debido a no contar con designación presupuestal.
31	UMCA	Lineamientos generales sobre la vigilancia de los tiempos máximos de publicidad cuantificable ³	85%	4	Se integró la versión final de Lineamientos y se encuentra en revisión antes de ser presentado a consideración del Pleno para su aprobación.
32	UPR	Modificación de las reglas de portabilidad numérica	100%	4	Concluido.
33	UPR	Lineamientos que establecen el Protocolo de Alerta Común	100%	4	Concluido.
34	CGPU	Lineamientos generales para la publicación de información transparente, comparable, adecuada y actualizada relacionada con los servicios de telecomunicaciones ³	82%	4	Se encuentra en revisión antes de ser presentado a consideración del Pleno para su aprobación ⁴ .
35 ²	UPR	Plataforma para innovadores y nuevos modelos de negocio	58%	4	No será realizado ya que la investigación previa identificó barreras para su implementación.
37	CGMR	Modernización y actualización del Registro de Trámites y Servicios del IFT	100%	E.T.	Concluido.
38	UADM	Plataforma digital del archivo técnico	100%	E.T.	Concluido.
39	CGMR	Modernización y mejora del portal de Consultas Públicas del IFT	100%	E.T.	Concluido.
41	CGMR	Sistema electrónico de administración de los Análisis de Impacto Regulatorio	15%	E.T.	Se encuentra en fase de desarrollo.
42	CGPE	Diseño e implementación de soluciones para el inicio de la estrategia integral de gobierno electrónico en el Instituto, orientado a la gestión de diversos trámites electrónicos, así como de la simplificación administrativa de diversas obligaciones de entrega de información en materia de telecomunicaciones y la emisión de sus correspondientes lineamientos de carácter general	100%	E.T.	Concluido.

Notas:

T4 se refiere al cuarto trimestre del 2019.

En el segundo y tercer trimestre de 2019, se reportó la conclusión de cuatro proyectos del PAT 2019.

¹ El avance reportado incluye solo actividades programadas para 2019.

² Proyectos programados con meta parcial en el PAT 2019.

³ Este proyecto se integró al PAT 2020.

⁴ El proyecto fue aprobado por el Pleno del IFT en la sesión del 22 de enero de 2020, antes de la aprobación del cuarto informe trimestral de actividades 2019.

Fuente: IFT.