Anexo B.

Proyectos del PAT 2019 programados para concluir durante el primer trimestre de 2019

Tabla 8. Avance de proyectos programados para concluir durante el primer trimestre de 2019

ID PAT 2019	Área	Nombre del proyecto	Avance Real% al T1[1]	Objetivo	Estado
17	UPR	Lineamientos para el despliegue de infraestructura de las TyR*	43.31%	2	Se actualizó el proyecto de Lineamientos con los comentarios de la consulta pública, se encuentra en revisión.
18	UPR	Lineamientos para la conformación del Sistema Nacional de Información de Infraestructura*	71.74%	2	Se actualizaron los proyectos de Lineamientos y el Análisis de Impacto Regulatorio con los comentarios de la consulta pública, ambos se encuentran en revisión.
21	UPR	Procedimiento de evaluación de la conformidad*	51.97%	3	Se integró al proyecto un esquema de certificación por módulo, esta versión se encuentra en revisión para ser sometida a consideración del Pleno.
36	UADM	Adopción del estándar IPv6 en la infraestructura y portales públicos del IFT*	29.36%	E.T.	La implementación del estándar IPv6 se encuentra en la fase de pruebas de concepto para la aplicación del protocolo en portales web del Instituto.

Notas:

Objetivo 1. Promover e impulsar que los usuarios y las audiencias tengan mejores opciones de servicios públicos a precios asequibles, a través del impulso de la competencia y libre concurrencia de los sectores regulados. **Objetivo 2**. Promover e impulsar condiciones para el acceso universal a las tecnologías y servicios de las telecomunicaciones y la radiodifusión con el objeto de maximizar el bienestar social. **Objetivo 3**. Garantizar que la prestación de los servicios de las telecomunicaciones y la radiodifusión que recibe la población sea acorde con los niveles de calidad bajo parámetros internacionales y **Objetivo 4**. Fomentar el respeto a los derechos de los usuarios finales y de las audiencias en los servicios de las telecomunicaciones y la radiodifusión. El **Eje Transversal (ET)** se refiere al Fortalecimiento Institucional.

[1]El avance reportado incluye solo actividades programadas para 2019. T1 se refiere al primer trimestre del 2019.

* Proyectos que provienen del PAT 2018.

Fuente: IFT.