

Entregables de proyectos con metas parciales en 2020

Tabla 9. Proyectos con metas parciales en 2020 y entregables asociados

ID	Área responsable	Nombre del Proyecto	Fin de proyecto	Meta PAT 2020 (%)	Entregables al T4 de 2020
6	UER	Licitación IFT-8. Frecuencias para radiodifusión sonora*	T2 2021	90%	Convocatoria y bases de la licitación, constancias de participación y actas de fallo.
7	UER	Licitación IFT-10. Servicio de acceso inalámbrico* ¹	T3 2021	60%	Anteproyecto de las bases de licitación y proceso de consulta pública, convocatoria y bases de la licitación, y constancias de participación.
14	UCS	Sistema Nacional de Información de Infraestructura (SNII)*	T4 2021	30%	Anexo técnico integrado.

UCS | Unidad de Concesiones y Servicios del IFT. UER | Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT. T2 | Segundo trimestre. T3 | Tercer trimestre. T4 | Cuarto trimestre. Los proyectos que provienen del PAT 2019 se señalan con asterisco (*).

¹ El desarrollo de este proyecto depende de la disponibilidad presupuestal del IFT durante 2020.