

ANEXO II.

ENTREGABLES PARA PROYECTOS CON AVANCE PARCIAL EN 2018

Tabla 1.

Entregables parciales a realizarse en 2018 para proyectos con terminación posterior

ID	PROYECTO	ÁREA	FIN DEL PROYECTO	META 2018	ENTREGABLES 2018
19	Licitación IFT-8. Frecuencias para radiodifusión sonora*	UER	T4 2019	40%	Publicación de la Convocatoria y Bases de Licitación.
21	Definición de Métricas de Eficiencia Espectral Técnico-Regulatorias (MEET-R) y su metodología de aplicación*	UER	T3 2019	70%	Informe de opiniones vertidas por áreas con injerencia en la definición de las métricas dentro del IFT.
22	Proyecto de ampliación y reforzamiento del Sistema Nacional de Vigilancia del Espectro Radioeléctrico (SINAVER)*	UC	T4 2022	20%	Autorización de recursos presupuestarios, bases de licitación y adjudicación del contrato
26	Sistema Nacional de Información de Infraestructura (SNII)*	UCS	T4 2019	50%	Publicación de bases de licitación y adjudicación del contrato.
35	Lineamientos para la homologación de equipos de Telecomunicaciones y Radiodifusión	UPR	T3 2019	50%	Análisis de Impacto Regulatorio y anteproyecto concluido para ser sometido a consideración del Pleno para aprobación del proceso de consulta pública.
51	Diseño e implementación de soluciones para el inicio de la estrategia integral de gobierno electrónico en el Instituto, orientado a la gestión de diversos trámites electrónicos, así como de la simplificación administrativa de diversas obligaciones de entrega de información en materia de telecomunicaciones y la emisión de sus correspondientes lineamientos de carácter general*	CGPE	T2 2019	70%	Serán puestos a consideración del Pleno del Instituto los Lineamientos de Simplificación Administrativa y los Lineamientos de Trámites Electrónicos. También se licitarán 3 sistemas que serán desarrollados durante el 2018.

* Proyectos que provienen del PAT 2017
Fuente: IFT